
 

 

                                                                                  
                                                                                                  Biała Podlaska 29.12. 2010r 
 
 
JRP/  61 /BP/2010 
 
 
 
       
                                      
Dotyczy:  Znak Sprawy: JRP/ZZOBP-1/2010  „Budowa Zakładu Zagospodarowania                           

    Odpadów dla regionu Biała Podlaska” 
 
 

Zgodnie z artykułem 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004roku Prawo zamówień 
publicznych, Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN”  Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej 
udziela odpowiedzi na pytania Wykonawcy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na 
„Budow ę Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla regionu Biała  Podlaska” 
 
 
1. PYTANIE: 
     Klauzula 1.1.2 Strony i Osoby (WS). 
    Uważamy, że w definicji pojęcia „Kierownik Budowy” (klauzula 1.1.2.15) powinno być    
    odwołanie do art. 23 ustawy – Prawo budowlane 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający wskazał w klauzuli 1.1.2.14 odwołanie do art. 23 ustawy Prawo budowlane 
zgodnie z cytatem: 
1.1.2.14 „Kierownik Budowy” – oznacza osobę fizyczną, posiadającą kwalifikacje wymagane 
w Rozdziale 2 Prawa Budowlanego i pełniącą funkcje przypisane przez art. 21a, 22 
(obowiązki) oraz art. 23 (prawa) Prawa Budowlanego Wykonawca w imieniu i na rzecz 
Zamawiającego, zapewni objęcie kierownictwa budowy przez wyznaczonego spośród 
Personelu Wykonawcy Kierownika Budowy. 
 
2. PYTANIE: 
    Klauzula 1.7 Cesje (WS). 
    Prosimy o wyjaśnienie, czy pod pojęciem cesji (klauzula 1.7) rozumie się także przejęcie  
    obowiązków (długu). 
ODPOWIEDŹ: 
Zgodnie ze Słownikiem Finansowym (http://www.findict.pl/slownik/cesja) cytujemy 
Cesja (nazywana też przelewem) jest umową cywilnoprawną, która przenosi prawo do 
wierzytelności z cedenta (wierzyciela) na osobę trzecią (cesjonariusza). Jeśli umowa cesji 
nie stanowi inaczej, cesjonariusz nabywa wszystkie prawa związane z wierzytelnością 
(prawa do odsetek, zabezpieczenia itp.), jak również ryzyka z nią związane (np. 
niewypłacalność dłużnika). 
Cesję wierzytelności w prawie polskim regulują przepisy Kodeksu Cywilnego. 
Przedmiot cesji 
Przedmiotem cesji może być zarówno cała wierzytelność jak i jej część. 
Przedmiotem cesji mogą być wszystkie wierzytelności, z wyjątkiem tych, których cesja jest 
zabroniona przez prawo (np. wierzytelności alimentacyjne) oraz tych, wobec których zakaz 
cesji lub konieczność uzyskania zgody dłużnika zostały określone w umowie między 
wierzycielem a dłużnikiem. 
Cesja może dotyczyć również wierzytelności przyszłych, które jeszcze nie powstały. Ten 
rodzaj cesji jest stosowany jako zabezpieczenie pożyczek i kredytów. 
Warunki cesji 



 

 

Dłużnik nie musi wyrażać zgody na dokonanie cesji przez cedenta, chyba że zostało to 
określone w umowie zawartej między nim a wierzycielem. Jeżeli dłużnik nie zostanie 
poinformowany o cesji i ureguluje zobowiązanie wobec pierwotnego wierzyciela, uznaje się 
iż uwolnił się on od zobowiązania. 
Cesja w żaden sposób nie zmienia zobowiązania dłużnika ani praw wynikających z 
wierzytelności. Zmienia się jedynie osoba wierzyciela. 
Jeżeli wierzytelność obwarowana była warunkiem (stawała się wymagalna pod warunkiem), 
cesja nie powoduje jego zmiany i wierzytelność jest wciąż zapadalna pod tym samym 
warunkiem. 
Popularne cesje 
Cesja polisy ubezpieczeniowej 
Cesja polisy ubezpieczeniowej jest jedną z najczęściej stosowanych cesji. Dotyczy ona 
prawie wszystkich sytuacji zakupu nieruchomości lub pojazdów na kredyt. Polisy 
ubezpieczeniowe dotyczące tych dóbr cedowane są na bank jako zabezpieczenie kredytu. 
Gdyby przedmiot kredytu, który jest też jego zabezpieczeniem uległ uszkodzeniu lub utracie, 
bank odzyska wartość udzielonego kredytu z polisy ubezpieczeniowej. 
Faktoring 
Faktoring jest rodzajem cesji mającym na celu poprawienie płynności finansowej wierzyciela. 
Sprzedaje on faktorowi (firmie specjalizującej się w skupie i ściąganiu należności) swoją 
wierzytelność, z reguły z dyskontem. Dzięki temu zamiast czekać na spłatę wierzytelności 
przez dłużnika, może on wykorzystać otrzymane od faktora środki w bieżącej działalności. 
Opodatkowanie umowy cesji 
VAT 
Umowa cesji nie podlega podatkowi VAT. 
Podatek od czynności cywilnoprawnych 
Cesja podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Wyjątkiem w tym przypadku jest 
sytuacja, gdy cesja wierzytelności dokonana przez wierzyciela ma na celu spłatę jego 
zobowiązania wobec innego podmiotu za wykonanie usługi. 
 
3. PYTANIE 
     Klauzula 1.12 Poufne szczegóły(WS). 
    Uprzejmie prosimy o wprowadzenie, w dodanym w Warunkach Szczególnych tekście,   
    limitu czasowego (np. 5 lat po zakończeniu Kontraktu) do zachowania tajemnicy   
    zawodowej. 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający nie podziela stanowiska Wykonawcy i pozostawia zapis Klauzuli 1.12 w 
dotychczasowym brzmieniu 
 
4. PYTANIE: 
    Klauzula 2.4 Przygotowanie finansowania przez Z amawiaj ącego oraz Klauzula 14.2   
    Płatno ść zaliczkowa(WS). 
    Biorąc pod uwagę fakt, iż przewidywane zaawansowanie finansowe Wykonawcy może  
    być inne niż określone przez Państwo możliwe zaawansowanie finansowe kontraktu  
    uprzejmie prosimy o wyjaśnienie na ile możliwe byłoby dostosowanie płatności. Dotyczy to  
    głównie pierwszego roku, kiedy przy braku zaliczki, wymaganej przez dostawców  
    urządzeń Wykonawca narażony jest na znaczący ujemny Cash flow. Uprzejmie prosimy o  
    wyjaśnienie, czy możliwe byłoby otrzymanie zaliczki w wysokości 15% Zatwierdzonej   
    Kwoty Kontraktowej na podstawie gwarancji za zwrot zaliczki na tę samą wartość. 
 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający nie podziela stanowiska Wykonawcy i nie przewiduje udzielenia Zaliczki 
Wykonawcy 
 
 



 

 

5. PYTANIE: 
    Klauzula 3.1 – In żynier (WS). 
    Uprzejmie prosimy o wykreślenie podpunktów (d), (g), (h), (k), (l), tj. obowiązku  
    uzyskiwania zgody Zamawiającego przez Inżyniera dla określonych klauzul. Funkcja   
    Inżyniera zg. z FIDIC bazuje na generalnej zasadzie prawa angielskiego bezstronno ści  
    Inżyniera , zgodnie z którą Inżynier Kontraktu, odpowiada przed sądem za bezstronne  
    podejmowanie decyzji. Każdej ze stron, w tym również Wykonawcy, mimo braku umowy z  
    Inżynierem przysługuje prawo zaskarżenia stronniczości jego decyzji. Bazując na tej  
    zasadzie Inżynier jest pierwszym bezstronnym, akceptowanym przez obie Strony arbitrem  
    w przypadku sporu. Klauzula 3.5 FIDIC odzwierciedla bardzo wyraźnie koncepcję tej  
    funkcji. Inżynier konsultuje decyzję z obiema stronami i w przypadku sporu dokonuje  
    obiektywnych ustaleń zg. z Kontraktem. Proponowane przez Państwo ograniczenia  
    całkowicie zmieniają tę koncepcję. Uważamy, że prawo do ostatecznej decyzji w  
    przypadku sporu  dla niektórych z proponowanych klauzul przeczy całkowicie zasadzie  
    równości stron i stanowi zagrożenie dla Wykonawcy. Dotyczy to w szczególności ustaleń  
    związanych z przedłużeniem Czasu na Ukończenie, Zmianami czy Roszczeniami  
    Wykonawcy. 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający nie podziela stanowiska Wykonawcy i podkreśla, że zgodnie z zapisami siwz 
Zamawiający będzie samodzielnie pełnił funkcje Inżyniera Kontraktu 
 
6. PYTANIE: 
     Klauzula 3.3 – Polecenia In żyniera(WS). 
    6.1. Uprzejmie prosimy o wykreślenie podpunktu (c). Uważamy, że przy prawie do  
    odstąpienia zg. z 15.1 i 15.2 ( w tym w szczególności (a)) rozszerzenie uprawnień  
    Zamawiającego o odstąpienie od Umowy dla klauzuli 3.3 bez podania trybu takiego  
    odstąpienia wprowadza niejasności zapisów. Dodatkowo przesłanką odstąpienia może  
    być drobne zaniedbanie Wykonawcy, zaś konsekwencja takiego odstąpienia byłaby   
    nieadekwatna zarówno do przyczyny jak i szkody. Uważamy, że zapisy FIDIC w  
    szczególności w zakresie klauzul 3.3,  15.1 i 15.2 w pełni zabezpieczają interes  
    Zamawiającego. Dodatkowo, niezrozumiałe jest co Zamawiający rozumie jako  
    nieuzyskanie części korzyści z Robót. 
    6.2 Rozumiemy, że uprawnienia Zamawiającego określone w kolejnych punktach nie   
    mogą być łącznie realizowane. Prosimy o potwierdzenie. 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający nie podziela stanowiska Wykonawcy i pozostawia zapis siwz w 
dotychczasowym brzmieniu w zakresie objętym pytaniem 
 
7. PYTANIE: 
    Klauzula 4.2 Zabezpieczenie Wykonania (WS). 
    Prosimy o potwierdzenie, że cena brutto, o której mowa w akapicie pierwszym klauzuli 4.2,  
    oznacza Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową.  
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający potwierdza interpretację Wykonawcy i zgodnie zapisem pkt 4 Aktu Umowy 
cytuje: 
4. Zamawiający, w uznaniu zaprojektowania wykonania i wykończenia Robót oraz usunięcia 
w nich wad przez Wykonawcę, w terminach i w sposób określony w 
Kontrakcie zapłaci Wykonawcy kwotę: 
Zatwierdzona Kwota Kontraktowa (włącznie z VAT): 
(słownie: ........................................................................................................ PLN) 
w tym VAT w wysokości ............................................................................... PLN 
(słownie: ........................................................................................................ PLN) 
 
 



 

 

8. PYTANIE: 
    Klauzula 4.14. Unikanie zakłóce ń(WS). 
    Proponujemy zmianę w  pierwszym zdaniu „Wykonawca winien zapewnić w bezpieczny   
    sposób nie będzie zakłócał  ciągłości ruchu drogowego na wszystkich drogach    
    publicznych (…) używanych  lub przecinanych przez niego podczas prowadzenia   
    Robót…”. Wykonawca nie może wziąć odpowiedzialności za strony trzecie będące  
    uczestnikami ruchu drogowego na tych drogach dlatego nie może zapewnić ciągłości  
    ruchu. Jednocześnie bierze odpowiedzialność za swoje działania zatem proponujemy  
    użycia sformułowania jw. tzn.: nie będzie zakłócał tej ciągłości. Uprzejmie prosimy o  
    akceptację proponowanej zmiany. 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający nie podziela stanowiska Wykonawcy i pozostawia zapis siwz w 
dotychczasowym brzmieniu w zakresie objętym pytaniem 
 
9. PYTANIE: 
    Klauzula 4.21 – Raporty o post ępie(WS). 
    Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, czy zg. z  zapisami niniejszej klauzuli należy rozumieć,   
    ze podpisanie protokołu ze spotkania dot. postępu robót (max. 14 dni po dostarczeniu  
    takiego raportu przez Wykonawcę) jest równoznaczne z podpisaniem przez Strony raportu  
    o postępie. Prosimy o wyjaśnienie jak należy interpretować zapis 14.7, który mówi, że  
    podstawą wystawienia faktury VAT jest kwota poświadczona przez  Inżyniera w  
    Przejściowym Świadectwie Płatności wystawianym 35 dni dostarczeniu raportu o postępie    
    robót w świetle obowiązku wystawiania faktur VAT nie później niż 7 dni po dokonaniu  
    odbioru prac. 
ODPOWIEDŹ: 
Tak 
 
10. PYTANIE: 
    Klauzula 7.6 – Prace zabezpieczaj ące i naprawcze(WS). 
    Uprzejmie prosimy o wykreślenie wprowadzenia prawa do odstąpienia i przywrócenie  
    zapisu FIDIC. Uważamy, że przy prawie do odstąpienia zg. z 15.1 i 15.2 ( w tym w  
    szczególności (c) (ii)) rozszerzenie uprawnień Zamawiającego o odstąpienie od Umowy  
    dla klauzuli 7.6 bez podania trybu takiego odstąpienia wprowadza niejasności zapisów.   
    Dodatkowo przesłanką odstąpienia może być nie usunięcie drobnej  wady. Konsekwencja  
    takiego odstąpienia byłaby nieadekwatna zarówno do przyczyny jak i szkody. Uważamy,   
    że zapisy FIDIC w zakresie klauzul 7.6,  15.1 i 15.2 w pełni zabezpieczają interes  
    Zamawiającego. 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający nie podziela stanowiska Wykonawcy i pozostawia zapis siwz w 
dotychczasowym brzmieniu w zakresie objętym pytaniem 
 
11. PYTANIE: 
    Klauzula 8.1 Rozpocz ęcie Robót (WS). 
    11.1.Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie do kogo odnosi się pojęcie „Kierownik JRP”, użyte   
    w klauzuli 8 oraz w definicji „Data rozpoczęcia wykonywania Umowy”.  
    11.2. Czy „program Wykonawcy”, o którym mowa na początku tej klauzuli oznacza   
    program (program Robót), o którym mowa w klauzuli 8.3.  
    11.3 Prosimy również o wyjaśnienie, do kogo odnosi się pojęcie „zarządcy urządzeń   
    użytku publicznego” 
ODPOWIEDŹ: 
11.1 Zamawiający nie odniósł się w Klauzuli 8.1 do pojęcia Kierownik JRP. Zamawiający 
wyjaśnia, iż Kierownik JRP oznacza Kierownika Jednostki Realizującej Projekt, którą 
Zamawiający powołał dla realizacji Projektu, w skład której wchodzą etatowi pracownicy 
Zamawiającego 



 

 

11.2 Tak 
11.3 Miejsce publiczne służy zaspokajaniu potrzeb użytkujących je osób, m.in. w zakresie 
rekreacji, wypoczynku, komunikacji, edukacji. Najczęściej stanowi własność Skarbu Państwa 
lub jednostek samorządu terytorialnego. Nie jest jednak wykluczone, by było ono własnością 
innych podmiotów. 
 
12. PYTANIE: 
    Klauzula 8.3 – Program(WS). 
    Uprzejmie prosimy o wykreślenie słowa  „znaczącego” z ostatniego dopisanego akapitu.    
    Pozostawienie tego wyrazu oznaczałoby, ze Wykonawca jest uprawniony do przedłużenia    
    Czasu na Wykonanie wyłącznie w przypadku, gdy Inżynier uzna, że jest uprawniony do  
    znaczącego przedłużenia. Pozostawiając niewyjaśnioną kwestię jaki okres czasu Inżynier   
    może uznać za znaczący, chcielibyśmy podkreślić, ze nawet 1 dzień zwłoki skutkuje  
    naliczeniem kar a nawet zg. z Państwa propozycją odszkodowania uzupełniającego.  
    Zatem uważamy, że takie sformułowanie jako niejasne a także ewidentnie niekorzystne  
    dla Wykonawcy jest  nieuzasadnione. 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający nie podziela stanowiska Wykonawcy i pozostawia zapis siwz w 
dotychczasowym brzmieniu w zakresie objętym pytaniem. Zamawiający określił Czas na 
Wykonanie i będzie żądał od Wykonawcy wykonania Robót w tym terminie 
 
13. PYTANIE: 
     Klauzula 8.4 Przedłu żenie Czasu na Uko ńczenie (WS). 
    Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie odesłania do art. 144 ustawy – Prawa zamówień  
    publicznych w akapicie dodanym na końcu klauzuli 8.4. 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający w Klauzuli 8.4 nie odnosi się do art. 144 ustawy – Prawa zamówień 
publicznych 
 
14. PYTANIE: 
    Klauzula 8.7. Kary za zwłok ę(WS). 
    14.1. Prosimy o wykreślenie prawa Zamawiającego do odszkodowań na zasadach   
    ogólnych w przypadku  szkody przewyższającej wysokość kary.  
    Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że proponowana zmiana całkowicie anuluje   
    postanowienie FIDIC w kwestii ustalenia kar jako wyłącznej rekompensaty za zwłokę.   
    Uprzejmie prosimy o przywrócenie zapisu w wersji FIDIC.  
    Dodatkowo pragniemy zwrócić Państwa uwagę na fakt, że wprowadzając prawo do  
    odszkodowań nie wprowadzono limitu odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu  
    odszkodowań. Brak limitu wskazuje na  wprowadzenie ryzyka, którego wysokości nie da  
    się określić a zatem ryzyka, które nie powinno być zaakceptowane jako niezdefiniowane.  
    14.2 Uprzejmie prosimy o wprowadzenie limitu kar i odszkodowań z tytułu zwłoki.    
    Chcielibyśmy podkreślić, że z praktyki wynika, że nawet standardowe limity   
    odszkodowawcze (10%-15%) nie są osiągane, zaś ustalenie wyższego poziomu powoduje    
    zwiększenie ceny inwestycji poprzez konieczność uwzględnienia w cenie oferty wyższego  
    funduszu ryzyka. 
ODPOWIEDŹ: 
14.1 Zamawiający nie podziela stanowiska Wykonawcy i pozostawia zapis siwz w 
dotychczasowym brzmieniu w zakresie objętym pytaniem.  
14.2 Zamawiający nie podziela stanowiska Wykonawcy i pozostawia zapis siwz w 
dotychczasowym brzmieniu w zakresie objętym pytaniem. 
 
15. PYTANIE: 
    Klauzula 9.1. Próby Ko ńcowe (WS). 
    Prosimy o dodanie pod podpunktem (ii) zapisu: 



 

 

    „Zamawiaj ący zapewni terminowa dostaw ę surowca zg. ze specyfikacja i w ilo ści  
    niezbędnej do przeprowadzenia Prób Ko ńcowych”   
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający prowadzi bieżącą obsługę regionu obsługi Projektu w zakresie odbioru i 
unieszkodliwiania odpadów w ramach prowadzonego zakładu zagospodarowania odpadów, 
który został opisany w pkt 1.2.8 część III PFU siwz. 
 
16. PYTANIE: 
    Klauzula 10.1 Przej ęcie Robót i odcinków 
    Uprzejmie prosimy o określenie, w jakim terminie ma nastąpić akceptacja dokumentów  
    przez Inżyniera i Zamawiającego, o której mowa w klauzuli 10.1 na str. 46. 
ODPOWIEDŹ: 
Klauzula 10.1 jednoznacznie określa terminy i jest to 28 dni w ciągu, których Inżynier po 
otrzymaniu wniosku Wykonawcy: 

a) wystawi Wykonawcy Świadectwo Przejęcia, podając datę, z którą Roboty lub Odcinek 
zostały ukończone zgodnie z Kontraktem, pomijając wszelką drobną zaległą pracą i 
wady, nie mające wpływu na użycie Robót lub Odcinka do przeznaczonego im celu 
(użycie do czasu ukończenia tej pracy i usunięcia tych wad lub podczas dokonywania 
tych czynności); lub 

b) odrzuci wniosek, podając powody i wyszczególniając pracę wymaganą do zrobienia 
przez Wykonawcę, aby umożliwić wystawienie Świadectwa Przejęcia. Wtedy 
Wykonawca ukończy tę pracę przed wystawieniem ponownego powiadomienia 
według niniejszej Klauzuli. 

Jeżeli Inżynier ani nie wystawi Świadectwa Przejęcia, ani nie odrzuci wniosku Wykonawcy w 
ciągu tego okresu 28 dni i jeżeli Roboty lub Odcinek (w zależności od przypadku) są w 
istocie zgodne z Kontraktem, to będzie się uważało, że Świadectwo Przejęcia zostało 
wystawione w ostatnim dniu tego okresu. 
 
17. PYTANIE: 
    Klauzula 12.1 Procedura dla Prób Eksploatacyjny ch(WS). 
    Uprzejmie prosimy o modyfikację 

17.1. podpunktu (a) poprzez skreślenie wyrazu: „robociznę” 
17.2 podpunktu (b) jak niżej:  

     „Wykonawca dostarczy odpowiednio doświadczonej i wykwalifikowanej kadry    
     koniecznej do nadzoru przy  przeprowadzeniu Prób eksploatacyjnych…)   

17.3 Oraz o dopisanie podpunktu (d): 
„Zamawiaj ący zapewni terminowa dostaw ę surowca zg. ze specyfikacja i w 
ilości niezb ędnej do przeprowadzenia Prób Eksploatacyjnych oraz dostarczy 
kadry niezb ędnej do przeprowadzenie Prób Eksploatacyjnych” 

ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający nie podziela stanowiska Wykonawcy w zakresie objętym pytaniem i wyjaśnia, 
że za prowadzenie Prób Eksploatacyjnych odpowiada Zamawiający, zaś Wykonawca 
dostarczy odpowiednio doświadczonej i wykwalifikowanej kadry koniecznej do nadzoru przy 
przeprowadzeniu Prób Eksploatacyjnych 
 
18. PYTANIE: 
    Klauzula 14.6 Wystawienie Przej ściowych Świadectw Płatno ści(WS). 
    18.1 Uprzejmie prosimy o modyfikację drugiego akapitu dopisanego przez Państwa tekstu: 
    „Inżynier, po uzyskaniu uwag Zamawiającego, w ciągu 35 dni od otrzymania Rozliczenia i   
    dokumentów towarzyszących wyda Zamawiającemu i Wykonawcy Przejściowe   
    Świadectwo Płatności…”. Jako, że zg. z klauzulą 14.7 podstawą wystawienia faktury VAT  
    jest kwota poświadczona przez  Inżyniera w Przejściowym Świadectwie Płatności,  
    świadectwo to powinno zostać przekazane również do Wykonawcy celem umożliwienia   
    mu wystawienia prawidłowej faktury. 



 

 

    18.2 Prosimy o wyjaśnienie, w jakim terminie Inżynier ma przekazać dyspozycje w   
    zakresie kwalifikowania kosztów, o czym mowa w klauzuli 14.6, na końcu str. 51.    
ODPOWIEDŹ: 
18.1 Zamawiający nie podziela stanowiska Wykonawcy i pozostawia zapis siwz w 
dotychczasowym brzmieniu w zakresie objętym pytaniem. 
18.2 W terminie nie dłuższym niż 28 dni. 
 
19. PYTANIE: 
    Klauzula 14.7. Zapłata(WS). 
    19.1 Biorąc pod uwagę zapisy klauzuli 14.6 i 14.7  określające łączny termin na zapłatę  
    licząc od daty dostarczenia przez Wykonawcę Rozliczenia wraz z raportem postępu robót  
    na 80 dni, uprzejmie prosimy o skrócenie tego okresu do 45 dni. Tak długi okres czasu  
    skutkowałby koniecznością finansowania robót przez Wykonawcę co znacznie  
    podniosłoby cenę Oferty, w szczególności mając na względzie zobowiązanie Wykonawcy   
    zg. z klauzulą 4.4 f).  
    19.2 Dodatkowo prosimy o podanie precyzyjnego wskazania wszystkich dokumentów, od  
    których jest uzależniona płatność przez Zamawiającego, zgodnie z klauzulą 14.7 lit. a  
    (pojęcie „komplet dokumentów”). 
ODPOWIEDŹ: 
19.1 Zamawiający nie podziela stanowiska Wykonawcy i pozostawia zapis siwz w 
dotychczasowym brzmieniu w zakresie objętym pytaniem. 
19.2 Zamawiający sugeruje uważne zapoznanie się z siwz w tym Warunków ogólnych i 
szczególnych oraz Programu Funkcjonalno Użytkowego w pkt 4.8 
 
20. PYTANIE: 
    Klauzula 14.10 O świadczenie po Uko ńczeniu (WS). 
    Rozumiemy, że wymagana w ostatnim akapicie treść Oświadczenia nie jest  
    interpretowana przez Zamawiającego jako zobowiązanie Wykonawcy do uwzględnienia w   
    Oświadczeniu wszelkich potrąceń dokonanych przez Zamawiającego, jako potrąceń  
    skutecznych.  
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający podtrzymuje zapis warunków szczególnych cytuję: 

W Rozliczeniu końcowym Strony uwzględnią potrącenia z tytułu bezpośredniej zapłaty 
Podwykonawcom czy dalszym Podwykonawcom dokonane bezpośrednio przez 
Zamawiającego na mocy klauzuli 4.4(h) oraz wszelkie inne potrącenia dokonane przez 
Zamawiającego na zasadach określonych w Kontrakcie. 

i zapis ten będzie literalnie wymagany przez Zamawiającego w przypadku gdy okoliczności 
wykonania Kontraktu będą tego wymagały 
 
21. PYTANIE: 
    Klauzula 15.2 Odst ąpienie przez Zamawiaj ącego  (WS). 
    Rozumiemy, że zg. z pierwszym zdaniem klauzuli 15 złożenie przez Zamawiającego    
    oświadczenia o odstąpieniu musi być poprzedzone wezwaniem przez Inżyniera. Prosimy o    
    potwierdzenie. 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający przypomina, iż zgodnie z zapisem Klauzuli 1.1.2.4 
Dla niniejszego Kontraktu funkcję Inżyniera będzie wykonywał Zamawiający. 
 
22. PYTANIE: 
    Klauzula 15.5 Uprawnienia Zamawiaj ącego do odst ąpienia (WS). 
    Ze względu na niejasność odnośnie sposobu rozliczenia się stron w razie odstąpienia od   
    Kontraktu przez Zamawiającego, w trybie klauzuli 15.5, prosimy o wyjaśnienie, czy    
    wykonaną część Kontraktu, za którą Wykonawca ma prawo do wynagrodzenia, ustala się  
    do chwili złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu, a także jakimi   



 

 

    dokumentami ma zostać potwierdzone wykonanie części Kontraktu, tj. czy po odstąpieniu  
    będzie sporządzana inwentaryzacja, czy też powyższego ustalenia dokonuje się na  
    podstawie dokumentacji odbiorowej poprzedzającej złożenie oświadczenia o odstąpieniu. 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający precyzyjnie określił w Warunkach Ogólnych i Szczególnych swoje uprawnienia 
do odstąpienia a Wykonawca będzie uprawniony do zażądania wyłącznie należnej mu 
zapłaty z tytułu wykonania części Kontraktu po sporządzeniu przez Strony inwentaryzacji 
wykonanej części Robót. 
 
23. PYTANIE: 
    Klauzula 15.6 Uprawnienia Zamawiaj ącego do zawieszenia Robót (WS). 
    Uprzejmie prosimy o modyfikację ostatniego akapitu dopisanego tekstu jak niżej: 
    Natomiast w przypadku wymienionym w pkt (h) w sytuacji gdy okres zawieszenia Robót    
    lub zmniejszenia ich tempa będzie trwał dłużej niż 80 dni od dnia pisemnego   
    powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o zawieszeniu Robót lub zmniejszeniu  
    ich tempa, Zamawiający każda ze Stron  będzie uprawniona do odstąpienia od umowy w  
    terminie 30 dni liczonych od 81 dnia zawieszenia Robót lub zmniejszenia ich tempa. 
    Biorąc pod uwagę zapisy przedostatniego akapitu dopisanego tekstu, którym pozbawia się   
    Wykonawcę prawa do dochodzenia zwrotu kosztów w przypadku przedmiotowego  
    zawieszenia Wykonawca powinien mieć narzędzie chroniące jego interes. Oczywistym  
    jest, że przed odstąpieniem Strony będą mogły uzgodnić dalsze procedowanie np. dalsze    
    bezkosztowe dla Zamawiającego zawieszenie, zwrot kosztów w uzgodnionej wysokości  
    lub prawo do odstąpienia dla Wykonawcy.  
    Mając na względzie powyższe proponujemy również skreślenie ostatniego akapitu   
    dopisanego tekstu w klauzuli 15.2. 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający nie podziela stanowiska Wykonawcy i pozostawia zapis siwz w 
dotychczasowym brzmieniu w zakresie objętym pytaniem. 
 
24. PYTANIE: 
    Klauzula 16.1 Uprawnienia Wykonawcy do zawiesze nia Robót(WS). 
    W związku z wprowadzeniem przez Państwo zmian do zapisów FIDIC poprzez zapisy    
    Warunków Szczególnych dla klauzul 14.6 i 14.7 uprzejmie prosimy o modyfikację    
    pierwszego zdania klauzuli 16.1 jak niżej: 
    „Jeżeli Inżynier nie dokona poświadczenia lub nie przeka że Wykonawcy Przej ściowego    
    Świadectwa Płatno ści  zgodnie z Subklauzulą 14.6 [Wystawianie Przejściowych  
    Świadectw Płatności] 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający nie podziela stanowiska Wykonawcy i pozostawia zapis siwz w 
dotychczasowym brzmieniu w zakresie objętym pytaniem. 
 
25. PYTANIE: 
    Klauzula 16.2. Rozwi ązanie Kontraktu przez Wykonawc ę (WS). 
    25.1. Uprzejmie prosimy o przywrócenie wykreślonych przez Państwo punktów  (d) i (f),  
    które stanowią kluczowe dla Wykonawcy instrumenty chroniące jego interes w przypadku,  
    gdy wypełnia on swoje zobowiązania umowne. Jeżeli Zamawiający w istocie nie wykonuje  
    swoich zobowiązań limitujących wykonywanie zobowiązań przez Wykonawcę (dot.   
    podpunktu d) lub jeżeli zawieszenie zg. z klauzulą 8.8 trwa dłużej niż ustalony okres czasu  
    (dotyczy podpunktu f) Wykonawca powinien mieć jakikolwiek instrument chroniący jego  
    interes. FIDIC przewiduje takie instrumenty (poprzez klauzulę 8.11 i 16.2 d) i f)).    
    Wykreślenie przez Państwo podpunktów (d) i (f) znacząco osłabia pozycję Wykonawcy. 
    25.2 Dodatkowo prosimy o modyfikację podpunktu (b) jak niżej: 
    „(b) Inżynier nie wystawi lub nie przeka że Wykonawcy , w ciągu…” 
 



 

 

ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający nie podziela stanowiska Wykonawcy i pozostawia zapis siwz w 
dotychczasowym brzmieniu w zakresie objętym pytaniem. 
 
26. PYTANIE: 
     Klauzula 16.4 Płatno ść przy odst ąpieniu (WS). 
    Uprzejmie prosimy o przywrócenie zapisu 16.4 9 c) w zmodyfikowanej jak niżej wersji: 
    „(c) zapłaci Wykonawcy kwotę straty poniesionej przez Wykonawcę w następstwie tego   
    odstąpienia.” 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający nie podziela stanowiska Wykonawcy i pozostawia zapis siwz w 
dotychczasowym brzmieniu w zakresie objętym pytaniem. Nadto Zamawiającego i 
Wykonawcę obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego  
 
27. PYTANIE: 
    Klauzula 17.7  Inne odszkodowania (Zał ącznik do Oferty) – Odszkodowanie umowne   
    za nie osi ągni ęcie zagwarantowanego stopnia redukcji 
    27.1 Rozumiemy, że osiągnięcie tego  parametru będzie potwierdzone w trakcie Prób   
    Eksploatacyjnych, dlatego uprzejmie prosimy o modyfikację zapisu jak niżej: 
    „1 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej za każdy nie osiągnięty a zagwarantowany  
    procent stopnia redukcji masy odpadów komunalnych przyjmowanych do Zakładu –  
    zgodnie z gwarancjami technologicznymi udzielonymi przez Wykonawcę (procent  
    obliczony będzie bez miejsc po przecinku przez zaokrąglenie w dół) - po ustaleniu  
    rzeczywistego stopnia redukcji w trakcie prób e ksploatacyjnych .” 
    27.2 Prosimy o wyjaśnienie czy „szkoda rzeczywista” tożsama jest ze stratą (damnum  
    emergens).  
    27.3. Uprzejmie prosimy o wprowadzenie limitu kar i odszkodowań z tytuły nieosiągnięcia  
    gwarantowanych parametrów. Chcielibyśmy podkreślić, że z praktyki wynika, że nawet   
    standardowe limity odszkodowawcze (10%-15%) nie są osiągane, zaś ustalenie wyższego  
    poziomu powoduje zwiększenie ceny inwestycji poprzez konieczność uwzględnienia w   
    cenie oferty wyższego funduszu ryzyka. 
ODPOWIEDŹ: 
27.1 Zamawiający nie podziela stanowiska Wykonawcy i pozostawia zapis siwz w 
dotychczasowym brzmieniu w zakresie objętym pytaniem. Klauzula 17.7 dotyczy natomiast 
cytujemy: 
17.7 Inne odszkodowania 
Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy roszczeń na zasadach określonych w 
Kodeksie Cywilnym, obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do wysokości 
szkody rzeczywistej. 
27.2 Nie. Szkoda rzeczywista jest uznawana przez Zamawiającego jako Lucrum cessans 
(łac.) – korzyści, jakich spodziewał się podmiot prawa, ale których nie osiągnął z uwagi na to, 
że ktoś nie wykonał swego zobowiązania i przez to wyrządził mu szkodę uniemożliwiającą 
osiągnięcie tych korzyści. 
27.3 Zamawiający nie podziela stanowiska Wykonawcy i pozostawia zapis siwz w 
dotychczasowym brzmieniu w zakresie objętym pytaniem. 
 
28. PYTANIE: 
    Klauzula 20.1 Roszczenia Wykonawcy oraz Klauzul a 20.6 Arbitra ż (WS). 
    Ponieważ Klauzula 20.1 może rodzić wątpliwości interpretacyjne uprzejmie prosimy o  
    potwierdzenie poniższej interpretacji. Zakładamy, iż o wyborze sądu, tj. czy będzie to sąd   
    powszechny czy sąd polubowny, decyduje powód, a pozwany jest dokonanym wyborem    
    związany, czyli nie będzie podnosił zarzutu dotyczącego właściwości innego sądu,   
    odpowiednio powszechnego albo polubownego.  
    Ponadto, zwracamy uwagę na niekompletność klauzuli 20.1 jako zapisu na sąd   



 

 

    polubowny, w którym nie została wskazana pełna nazwa stałego sądu polubownego   
    właściwego do rozstrzygnięcia sporu. Podaje ją dopiero klauzula 20.6. Ponadto, w  
    dodanym na końcu klauzuli 20.1 zdaniu nie został wskazany przedmiot sporu lub stosunek  
    prawny, z którego spór między Zamawiającym i Wykonawcą może wyniknąć. Taka jest  
    obligatoryjna treść zapisu na sąd polubowny, zgodnie z art. 1161 § 1 k.p.c.   
    Ze względu na to, iż w klauzuli 20.6 nie wskazano Regulaminu Sądu Arbitrażowego przy  
    KIG mającego zastosowanie przy rozpoznawaniu przez ten sąd sporu między  
    Zamawiającym a Wykonawcą, zastosowanie znajdzie Regulamin obowiązujący w dacie  
    zawarcia Kontraktu, stosownie do art. 1161 § 3 zd. 2 k.p.c., zgodnie z którym jeżeli strony  
    nie postanowiły inaczej, wiąże je regulamin stałego sądu polubownego obowiązujący w  
    dacie zawarcia zapisu na sąd polubowny.  
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający nie podziela stanowiska Wykonawcy i pozostawia zapis siwz w 
dotychczasowym brzmieniu w zakresie objętym pytaniem 
 
29. PYTANIE: 
    Klauzula 1.7 Cesje (WS). 
    Uprzejmie prosimy o modyfikację poprzez dopisania zdania jak niżej: 
    „Powy ższe nie dotyczy cesji wierzytelno ści, której Wykonawca mo że dokona ć, na  
    rzecz banków udzielaj ących gwarancji zabezpieczaj ących roszczenia  
    Zamawiaj ącego.” 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający nie podziela stanowiska Wykonawcy i pozostawia zapis siwz w 
dotychczasowym brzmieniu w zakresie objętym pytaniem 
 
30. PYTANIE: 
    Klauzula 1.12 Poufne szczegóły(WS). 
    Uprzejmie prosimy o wprowadzenie, w dodanym w Warunkach Szczególnych tekście,   
    limitu czasowego  do zachowania tajemnicy zawodowej (np. 5 lat po zakończeniu  
    Kontraktu). 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający nie podziela stanowiska Wykonawcy i pozostawia zapis Klauzuli 1.12 w 
dotychczasowym brzmieniu. Patrz również odpowiedź nr 3 
 
31. PYTANIE: 
    Klauzula 3.1 Obowi ązki i uprawnienia In żyniera 
    Biorąc pod uwagę Państwa propozycję,  zg. z którą funkcję Inżyniera Kontraktu będzie  
    pełnił Zamawiający, rozumiemy, że akceptacja Inżyniera oznacza również akceptację  
    Zamawiającego.   
ODPOWIEDŹ: 
Tak 
 
32. PYTANIE: 
    Klauzula 4.4 Podwykonawcy  (WS). 
    Rozumiemy, że Podwykonawców zg. z podpunktem (e) należy wskazać w Formularzu   
    Oferty w tabeli umieszczonej w punkcie 11 formularza. Uprzejmie prosimy o    
    potwierdzenie. 
ODPOWIEDŹ: 
Zgodnie z zapisem pkt 38 IDW cytujemy: 

38. Podwykonawstwo. 
1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę wszystkich tych części zakresu 
przedmiotu zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 
Wskazanie niniejszego winno nastąpić w Formularzu Oferty. 



 

 

2. Wykonawca jest uprawniony do zawarcia umowy o podwykonawstwo części 
zamówienia z innymi podmiotami z zastrzeżeniem, że nie spowoduje to wydłużenia 
czasu wykonania zamówienia stanowiącego przedmiot niniejszego zamówienia, ani 
nie zwiększy kosztów wykonania tego zamówienia. Wykonawca nie może jednak 
podpisać umowy o podwykonawstwo bez uzyskania zgody Zamawiającego 

Zamawiający podtrzymuje zapis w siwz w zakresie objętym pytaniem 
 
33. PYTANIE: 
    Klauzula 4.21 Raporty o post ępie  (WS). 

 Biorąc pod uwagę Państwa propozycję,  zg. z którą funkcję Inżyniera Kontraktu będzie         
pełnił Zamawiający, prosimy o wyjaśnienie, czy protokół Inżyniera ze spotkania 
dotyczącego postępu będzie zatwierdzeniem (bądź odmową) Zamawiającego 
Miesięcznego Raportu o postępie (w rozumieniu ostatniego zdania dopisanego tekstu). 
Jeśli nie prosimy o wyjaśnienie ile dni ma Zamawiający na zatwierdzenie i czy stanowisko 
Zamawiającego może być inne niż zawarte w protokole. 

ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający pełniąc funkcję Inżyniera Kontraktu będzie się stosował do wszystkich 
terminów i wykonywał wszelkie obowiązki nałożone na Inżyniera Kontraktu Warunkami 
Ogólnymi i Szczególnymi  
 
34. PYTANIE: 
    Klauzula 8.1 Rozpocz ęcie Robót i 8.3 Program 
    Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie niejasności interpretacji dotyczącej czasu, w którym   
    Program ma być dostarczony przez Wykonawcę. Zg. z klauzulą 8.1 po wyznaczeniu przez  
    Inżyniera Daty Rozpoczęcia Wykonawca rozpocznie projektowanie i wykonywania Robót   
    budowlanych zg. z Programem Wykonawcy, który zg. z klauzulą 8.3  jako szczegółowy ma  
    być przedłożony przez Wykonawcę w ciągu 42 dni od otrzymania powiadomienia o Dacie  
    Rozpoczęcia.  Prosimy zatem o wyjaśnienie kiedy ma być dostarczony Program jeszcze  
    nie uszczegółowiony ale już obowiązujący Wykonawcę. 
ODPOWIEDŹ: 
Wykonawca winien przedłożyć Program Wykonawcy zgodnie z Klauzulą 8.3 w ciągu 42 dni 
od otrzymania powiadomienia o Dacie Rozpoczęcia. Natomiast termin 42 dni w Klauzuli 8.1 
dotyczy najpóźniejszego terminu wyznaczenia Daty Rozpoczęcia po dacie wejścia Kontraktu 
w życie.  
Również z zapisem Klauzuli 8.1 cytujemy: 

Wykonawca rozpocznie projektowanie i wykonywanie Robót budowlanych zgodnie z 
Programem Wykonawcy i będzie je projektował i wykonywał z należytą starannością i 
bez opóźnień 

czyli po terminie określonym w Klauzuli 8.3 
 
35. PYTANIE: 
    Klauzula 9.1. Próby Ko ńcowe (WS). 
    Prosimy o dodanie pod podpunktem (ii) zapisu: 
    „Zamawiaj ący zapewni terminowa dostaw ę surowca zg. ze specyfikacja i w ilo ści   
    niezbędnej do przeprowadzenia Prób Ko ńcowych”   
ODPOWIEDŹ: 
Patrz odpowiedź nr 15 
 
36. PYTANIE: 
    Klauzula 9.4 Niepomy ślny wynik Prób  Ko ńcowy (WS). 
    Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod pojęciem „przypadku  
    niepowodzenia Prób Końcowych”, dla którego przewidziana została znacząca niezależna  
    od konsekwencji takiego niepowodzenia redukcja ceny. 



 

 

ODPOWIEDŹ: 
Pod pojęciem „niepowodzenia Prób Końcowych” Zamawiający rozumie nieosiągnięcie 
gwarantowanych przez Wykonawcę efektów ekologicznych i technologicznych jakie zgodnie 
z PFU (pkt 4.6) winien w trakcie Prób Końcowych osiągną ć Wykonawca 
 
37. PYTANIE: 
    Klauzula 11.10 Nie wypełnione zobowi ązania 
    Rozumiemy, że w podpunkcie (c) zamiast „sprzęt” powinno być „Urządzenia”. 
ODPOWIEDŹ: 
Tak 
 
38. PYTANIE: 
    Klauzula 12.4 Negatywny wynik Prób  Eksploatacy jnych (WS). 
    Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod pojęciem „niepowodzenia    
    Prób Eksploatacyjnych”,  dla którego przewidziana została znacząca niezależna od   
    konsekwencji takiego niepowodzenia redukcja ceny. 
ODPOWIEDŹ: 
Pod pojęciem „niepowodzenia Prób Eksploatacyjnych” Zamawiający rozumie nieosiągnięcie 
przez Wykonawcę gwarantowanych przez Wykonawcę i opisanych przez Zamawiającego 
efektów ekologicznych i technologicznych 
 
39. PYTANIE: 
    Klauzula 13.1 Prawo do Zmian 
    Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie jaką procedurę uzgodnienia warunków Zmiany (terminu i   
    ceny) przewidują Państwo w przypadku polecenia Zmiany bez uprzedniego uzgodnienia  
    jej warunków zg. podpunktem (a) niniejszej klauzuli. 
ODPOWIEDŹ: 
Jeżeli zmiana polecona przez Inżyniera (Zamawiającego) zgodnie z opinią Inżyniera 
(Zamawiającego) nie będzie miała wpływu na cenę i/lub termin. Jeżeli Wykonawca będzie 
miał inne zdanie wtedy winien zaproponować postępowanie negocjacyjne lub rozjemstwa w 
sporze lub inne procedury przewidziane Kontraktem 
 
40. PYTANIE: 
    Klauzula 14.6 Wystawianie Przej ściowych Świadectw Płatno ści (WS) 
    Biorąc pod uwagę Państwa propozycję,  zg. z którą funkcję Inżyniera Kontraktu będzie    
    pełnił Zamawiający uważamy za konieczne aby Inżynier (tj. de facto Zamawiający)     
    przekazywał  Przejściowe Świadectwo Płatności Wykonawcy, celem przekazania  
    poświadczonej kwoty należnej do zapłaty.  
    Proponujemy zatem zmianę drugiego zdania pierwszego akapitu tj.: 
    „Potem, w ciągu 3 dni od otrzymania każdego Rozliczenia i dokumentów uzasadniających    
    (tj. …..) , Inżynier wystawi Wykonawcy  Przejściowe Świadectwo Płatności, podające   
    kwotę, którą Inżynier sprawiedliwie określa jako należną, z uzasadniającymi  
    szczegółowymi informacjami.” 
    Prosimy o akceptację modyfikacji. 
    Uzasadnienie skrócenia terminu 28 dni zawarliśmy w pytaniu dot. Klauzuli 14.7 Zapłata. 
    Równocześnie uprzejmie prosimy o wyjaśnienie jakie dokumenty Zamawiający rozumie  
    pod pojęciem „dokumenty uzasadniające”. 
ODPOWIEDŹ: 
Patrz odpowiedź 18. Zamawiający nie podziela zdania Wykonawcy i pozostawia zapisy siwz 
w dotychczasowym brzmieniu w zakresie objętym pytaniem. 
 
41. PYTANIE: 
    Klauzula 14.7 Zapłata   
    Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie jakiedokumenty Zamawiający rozumie pod pojęciem    



 

 

    „komplet dokumentów uzasadniających żądanie zapłaty”. Naszym zdaniem powinna to    
    być prawidłowo wystawiona faktura VAT wraz z miesięcznym raportem o postępie prac.    
    Jeżeli chodzi o Przejściowe Świadectwa Płatności, to nawet jeżeli nie jest włączone  i tak  
    świadectwo to poświadcza kwotę, na którą może być wystawiona prawidłowa faktura VAT.    
    W celu uniknięcia kosztownego finansowania konieczne jest skrócenie czasu na     
    wystawienie Przejściowego  Świadectwa Płatności. 
    W propozycji umowy proponujecie Państwo: 

• zg. z 4.21 7 dni na zatwierdzenie miesięcznego raportu o postępie (3 na 
zorganizowanie spotkania plus 4 na wystawienie protokołu), następnie 

•  zg. z  Państwa propozycją klauzuli 14.6  28 dni na wystawienie Przejściowego  
Świadectwa Płatności umożliwiającego wystawienie prawidłowej faktury VAT tj. 
faktury na poświadczoną przez Inżyniera kwotę, następnie 

• zg. z 14.7 28 dni na zapłatę od daty otrzymania kompletu dokumentów, w tym faktury 
VAT 

    Z naszej analizy wynika, że jeżeli zatwierdzony miesięczny raport o postępie jest   
    dokumentem uzasadniającym do Rozliczenia, zaś Przejściowe Świadectwo Płatności jest   
    dokumentem stanowiącym część kompletu dokumentów uzasadniających żądanie    
    zapłaty, płatność za prace wykonane w danym miesiącu byłaby należna dopiero w 63 dniu    
    od dnia przekazania miesięcznego raportu o postępie co przy zobowiązaniu zg. z klauzulą  
    4.4 (g) skutkowałoby koniecznością finansowania podwykonawców przez okres jednego  
    miesiąca. Jeżeli zatem nasza analiza jest zgodna z Państwa intencją  uprzejmie prosimy o  
    skrócenie tego czasu bądź odniesienie 28 dniowego okresu zapłaty od  daty dostarczenia  
    Rozliczenia pod warunkiem dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. Jeżeli    
    nasza analiza nie jest zgodna z Państwa intencją  zapisów uprzejmie prosimy o  
    wyjaśnienie  
ODPOWIEDŹ: 
Patrz odpowiedź 19. Zamawiający nie podziela zdania Wykonawcy i pozostawia zapisy siwz 
w dotychczasowym brzmieniu w zakresie objętym pytaniem. 
 
42. PYTANIE: 
    Klauzula 1.1.3.4 – Próby Ko ńcowe 
    Uprzejmie prosimy o  wyjaśnienie co Zamawiający rozumie przez dokumenty  
    specjalistyczne oraz sprecyzowanie tego pojęcia w Umowie. 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający wnosi o zapoznanie się Wykonawcy z całością siwz (ze szczególnym 
uwzględnieniem Programu Funkcjonalno Użytkowego. Próby Końcowe Zamawiający 
opisał w pkt 4.6 Programu Funkcjonalno Użytkowego (część III siwz) 
 
43. PYTANIE: 
    Klauzula 1.12 – Poufne szczegóły 
    Uprzejmie prosimy o  wyjaśnienie co Zamawiający rozumie przez pojęcie „tajemnica   
    zawodowa”. 
ODPOWIEDŹ: 
Zgodnie z Wikipedią (http://pl.wikipedia.org/wiki/Tajemnica) 
Tajemnica — dane lub informacje, których ujawnienie osobom nieuprawnionym jest 
zakazane ze względu na normy społeczne lub prawne. 
Tajemnice chronione prawem w Polsce  

• tajemnica państwowa  
o ściśle tajne 
o tajne 

• tajemnica służbowa  



 

 

o poufne 
o zastrzeżone 

• tajemnice zawodowe (informacje wrażliwe)  
o tajemnica autorska 
o tajemnica bankowa 
o tajemnica biegłego rewidenta 
o tajemnica doradcy podatkowego 
o tajemnica funduszy inwestycyjnych 
o tajemnica dziennikarska 
o tajemnica geologiczna 
o tajemnica handlowa 
o tajemnica kontroli państwowej 
o tajemnica ksiąg rachunkowych 
o tajemnice medyczne  

� tajemnica lekarska 
� tajemnica pielęgniarska 
� tajemnica aptekarska 
� tajemnica zdrowia psychicznego 

o tajemnica maklerska 
o tajemnica oświadczeń majątkowych 
o tajemnica pomocy społecznej 
o tajemnica pracodawcy (dotycząca pracowników) 
o tajemnica przedsiębiorstwa 
o tajemnica w zawodach prawniczych  

� tajemnica adwokacka 
� tajemnica komornika sądowego 
� tajemnica notarialna 
� tajemnica prokuratorska 
� tajemnica radcowska (radców prawnych) 
� tajemnica sędziowska (por. wyrokowanie) 

o tajemnica skarbowa 
o tajemnica spowiedzi 
o tajemnica statystyczna[1] 
o tajemnica ubezpieczeń społecznych 
o tajemnica wojskowa 
o tajemnica wynalazcza 
o tajemnica pocztowa 

Inne tajemnice  
• tajność wyborów 
• świadek incognito 
• świadek koronny 
• tajemnica pocztowa (komunikowania się) 
• prawo do prywatności, ochrona danych osobowych 
• tajemnica organizacji społecznej 

Inne znane tajemnice 
• konklawe 
• tajemnice fatimskie 



 

 

• Tajne Archiwa Watykanu 
• Wolnomularstwo 
• Towarzystwo Filaretów 

Tajna działalno ść 
• konspiracja 
• tajne komplety (nauczanie) 
• tajny współpracownik 
• ruch AA 

Tajemnice przysłowiowe 
• tajemnica poliszynela 
• tajemnica publiczna 

Gwarancje tajno ści 
• szyfrowanie 
• kryptografia 
• kontrwywiad 

Łamanie tajno ści 
• szpiegostwo 
• służby wywiadowcze 

Przypisy 
http://www.rpo.gov.pl/pliki/12314054240.pdf 
 
44. PYTANIE: 
    Klauzula 5.1 – Ogólne zobowi ązania projektowe 
    3.1.  W nowym akapicie dopisanym po akapicie trzecim zg. z Państwa propozycją  
    Wykonawca zobowiązuje  
     się powiadomić Zamawiającego, dając oświadczenie, o nieprzewidywalnych błędach,   
    nieprawidłowościach i lub wadach w Dokumentach Zamawiającego. Naszym zdaniem  
    wymóg ten jest niemożliwy do spełnienia – jeżeli błąd, nieprawidłowość czy wada są  
    nieprzewidywalne, to oznacza, że także Wykonawca nie może ich przewidzieć, a zatem  
    nie ma żadnych możliwości złożyć prawdziwe oświadczenie. Prosimy o Państwa  
    interpretację tego zapisu.  
   3.2.  Rozumiemy, że w przypadku korzystania z dokumentacji Zamawiającego    
    Zamawiający przeniesie prawa autorskie oraz zależne do dokumentacji. Prosimy o  
    potwierdzenie.  
ODPOWIEDŹ: 
3.1 Zamawiający nie podziela zdania Wykonawcy i pozostawia zapisy siwz w 
dotychczasowym brzmieniu w zakresie objętym pytaniem. Odpowiednio doświadczony 
Wykonawca winien posiadać wiedzę niezbędną do określenia poprawności Dokumentów 
Zamawiającego wskazanych w siwz 
3.2 Do korzystania z Dokumentów Zamawiającego w ocenie Zamawiającego nie zachodzi 
konieczność przekazania praw autorskich. 
 
45. PYTANIE: 
    Klauzula 8.4 – Przedłu żenie Czasu na Wykonanie 

Biorąc pod uwagę fakt, iż dodany akapit zakłada, że – każde, nawet minimalne i bez 
praktycznego znaczenia, przyczynienie się  Wykonawcy do powstania opóźnienia 
wyklucza jego prawo do żądania przedłużenia Czasu na Ukończenie uprzejmie prosimy o 
modyfikację dodanego akapitu jak niżej: 
„Uprawnienia przewidziane w punktach (b) lub (e) nie mają zastosowania w zakresie w 
jakim  o ile do ich zaistnienia przyczynił się Wykonawca lub personel Wykonawcy lub  
Podwykonawcy”. 



 

 

ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający nie podziela zdania Wykonawcy i pozostawia zapisy siwz w dotychczasowym 
brzmieniu w zakresie objętym pytaniem. 
 
46. PYTANIE: 
    Klauzula 8.7 – Kary za zwłok ę (Załącznik nr 1A – Zał ącznika do Oferty (FIDIC)) 

Rozumiemy, że odszkodowanie umowne będzie przysługiwać Zamawiającemu z tytułu 
niedotrzymania terminów z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy a zatem zgodnie z 
terminologią przepisów polskiego prawa odszkodowania umowne powinny być 
odniesione do dnia zwłoki a nie opóźnienia. Uprzejmie prosimy o ujednolicenie 
nomenklatury zgodnie z tytułem klauzuli 8.7 - Warunków Szczególnych – Kary za zwłokę.   

ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający nie podziela zdania Wykonawcy i pozostawia zapisy siwz w dotychczasowym 
brzmieniu w zakresie objętym pytaniem 
 
47. PYTANIE: 
    Klauzula 14.3 – Wnioski o Przej ściowe Świadectwa Płatno ści 

Uprzejmie prosimy o  wyjaśnienie jakie wymagania co do nadzorowania kosztów i 
płatności ma Zamawiający  zg. z akapitem pierwszym (dodanym). 

ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający precyzyjnie opisał wymagania stawiane w Klauzuli 14.3 i cytujemy fragment 
zapis ww. Klauzuli, który w ocenie Zamawiającego winien stanowić odpowiedź na pytanie 
Wykonawcy: 
Wykonawca każdorazowo uzgodni z Inżynierem formę i treść, w jakiej należy składać 
Rozliczenia wykazujące szczegółowo kwoty, do których otrzymania Wykonawca uważa się 
za uprawnionego, wraz z dokumentami towarzyszącymi. 
Forma rozliczenia (i dodatkowe materiały) muszą być zgodne z obowiązującymi wytycznymi 
okresu programowania 2007 – 2013 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w 
tym dotyczących kwalifikowalności kosztów oraz mają umożliwić Zamawiającemu 
nadzorowanie kosztów i płatności według wymagań Zamawiającego. 
Faktury Wykonawcy muszą być sporządzane w oparciu o dyspozycje Inżyniera na podstawie 
Klauzuli 14.6 
 
48. PYTANIE: 
    Klauzula 14.10 O świadczenie po Uko ńczeniu (WS). 

Propozycja Państwa zapisu wskazuje, iż Strony (zgodnie) uwzględnią potracenia 
dokonane przez Zamawiającego, podczas gdy w praktyce potrącenia te mogą być 
sporne. Dlatego uważamy, że  Wykonawca może zobowiązać się do  uwzględnienia w 
Rozliczeniu  wszelkich potrąceń dokonanych przez Zamawiającego, które będą 
potrąceniami bezspornymi. Prosimy o odpowiednią modyfikację. 

ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający nie podziela zdania Wykonawcy i pozostawia zapisy siwz w dotychczasowym 
brzmieniu w zakresie objętym pytaniem. 
Zamawiający odwołuje się również do odpowiedzi nr 20 
 
49. PYTANIE: 
    Klauzula 15.2 – Odst ąpienie przez Zamawiaj ącego 

8.1.  W klauzuli jest mowa o wypowiedzeniu, podczas gdy sposobem zakończenia 
umowy o roboty budowlane jest odstąpienie. Prosimy  o wyjaśnienie, czy złożenie przez 
Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu musi być poprzedzone wezwaniem przez 
Inżyniera, stosownie do klauzuli 15.1.  
8.2. Podpunkt g). -biorąc pod uwagę przewidzianą poważną  konsekwencję dla 
przesłanki w niniejszym podpunkcie uprzejmie prosimy o modyfikację jak niżej: 
„(g) będzie opóźniony w zwłoce  w stosunku do Harmonogramu o ponad 28  90 dni” 



 

 

Użyty termin „opóźnienie” przewiduje każde opóźnienie bez względu na przyczyny jego 
powstania (nawet Siła Wyższa), stąd nasza prośba o zmianę na termin „zwłoka”.  
Równocześnie uważamy, że zwłokę miesięczną stosunkowo łatwo jest naprawić, 
poprzez przyspieszenie prac  (wprowadzenie 3 zmiany etc.) i z pewnością takie 
rozwiązanie korzystniejsze jest zarówno dla Wykonawcy  jak i dla Zamawiającego biorąc 
pod uwagę czas na odstąpienie, demobilizację, wybór następnego Wykonawcy, 
mobilizację etc.  Uważamy, że dopiero drastyczna zwłoka  np. 90 dni może skutkować 
drastycznymi konsekwencjami. 

ODPOWIEDŹ: 
8.1 Zamawiający modyfikuje treść siwz zastępując w Klauzuli 15.2 słowo „wypowiedzenie ” 
słowem „odst ąpienie ”. 
8.2 Zamawiający nie podziela zdania Wykonawcy i pozostawia zapisy siwz w 
dotychczasowym brzmieniu w zakresie objętym pytaniem. 
 
50. PYTANIE: 
    Klauzula 16.4 Płatno ść przy odst ąpieniu (c) 

Ponieważ w skreślonej lit. c w klauzuli 16.4 jest mowa o obowiązku naprawienia przez 
Zamawiającego szkody mającej postać straty, co może oznaczać, że po odstąpieniu od 
Kontraktu Wykonawca nie ma w ogóle roszczeń odszkodowawczych wobec 
Zamawiającego-  
uprzejmie prosimy o przywrócenie lit (c) w zmodyfikowanej treści: 
„(c) zapłaci Wykonawcy kwotę jakiejkolwiek utraty zysków lub innej straty lub szkody (z 
wył ączeniem utraconych zysków Wykonawcy) , poniesionej przez Wykonawcę w 
następstwie tego odstąpienia. 

ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający nie podziela zdania Wykonawcy i pozostawia zapisy siwz w dotychczasowym 
brzmieniu w zakresie objętym pytaniem. 
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